



COMUNE DI PORTALBERA

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 103 DEL 02/12/2023

OGGETTO APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER LAVORI DI MESSA IN
: SICUREZZA RETE STRADALE PUBBLICA CUP G97H20001390001 - CIG 9269101020.

L'anno **2023** il giorno **2** del mese di **Dicembre** alle ore 11.25 nella sala delle adunanze sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo		Presente
Gramegna Maurizio	Sindaco	SI
Magnani Gianpiero	Vice Sindaco	SI
Scanarotti Sara	Assessore/Consigliere	SI

Partecipa il Segretario Comunale, Gian Luca Muttarini.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Gramegna Maurizio.

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RETE STRADALE PUBBLICA CUP G97H20001390001 - CIG 9269101020.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 109 del 03.09.2022 sono stati assegnati i lavori in epigrafe;
- che con giusto verbale in data 21.09.2022 il Direttore dei Lavori ha disposto la consegna;
- che con verbale in data 09.11.2022 i lavori venivano sospesi a causa delle avverse condizioni atmosferiche nonché per la ridefinizione parziale delle lavorazioni previste in fregio alla via XX Settembre;
- che con verbale in data 05.07.2023 i lavori venivano ripresi poiché erano venute meno le cause ostative;
- che con verbale in data 03.08.2023 i lavori venivano sospesi poiché occorreva definire alcune lavorazioni in aggiunta e altre in quantità minore, procedendo di conseguenza a un'analisi propedeutica a tale variazione che tenesse conto inoltre, come stabilito anche dalla legislazione intervenuta, dell'aumento dei prezzi causato dalla particolare contingenza economica;
- che nel periodo di sospensione si è proceduto all'analisi delle condizioni della contingenza economica e dei prezzi di mercato correnti e si è proceduto alla variazione delle opere in previsione stralciando alcune quantità e aggiungendone altre;
- che tali adeguamenti si è utilizzato l'aggiornamento straordinario luglio 2022 del prezzario regionale lombardo delle opere pubbliche;
- che per la natura dei lavori previsti (asfaltatura e ripristino della viabilità pubblica) le modifiche sopra citate garantiscono la funzionalità delle opere;
- che tali previsioni trovano completa copertura finanziaria per l'importo nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera in appalto comprensiva delle ulteriori somme concesse dal ministero;

TENUTO CONTO dei contenuti dell'art. 120 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'art. 149 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA la variante in corso d'opera presentata in data 14/09/2023 prot. n. 3798 dal direttore dei lavori, geom. Giorgio Panseri, incaricato con determinazione n. 47 del 04/05/2022;

CONSIDERATO che il quadro economico di variante è il seguente:

A OPERE A BASE DI APPALTO		PROGETTO	APPALTO	VARIAZIONE
	LAVORI TOTALI	€ 219.915,95	€ 219.915,95	€ 219.710,69
	di cui manutenzioni e assimilati	€ 185.710,30	€ 185.710,30	€ 208.376,39
	di cui nuove opere	€ 34.205,65	€ 34.205,65	€ 11.334,30
	di cui per opere soggetti a ribasso	€ 215.517,63	€ 215.517,63	€ 215.316,48
	di cui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.398,32	€ 4.398,32	€ 4.394,21
	RIBASSO D'ASTA 1,10%	€ 0,00	€ 2.370,69	€ 2.368,48
	LAVORI TOTALI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 219.915,95	€ 217.545,25	€ 217.342,21
	di cui manutenzioni e assimilati	€ 185.710,30	€ 183.708,34	€ 206.130,09
	di cui nuove opere	€ 34.205,65	€ 33.836,91	€ 11.212,12
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
	DELL'AMMINISTRAZIONE			
	IVA 22% su manutenzioni	€ 40.856,27	€ 40.415,83	€ 45.348,62
	IVA 10% su nuove opere	€ 3.420,57	€ 3.383,69	€ 1.121,21
	spese bando, imprevisti, arrotondamenti, ribassi	€ 3.039,81	€ 5.951,86	€ 3.486,65
	Spese tecniche adeguamento progetto definitivo-esecutivo, DLL, misure contabilità ecc. cp spese	€ 6.750,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00
	CASSA PREVIDENZA 5%	€ 337,50	€ 335,00	€ 335,00
	IVA 22%	€ 1.559,25	€ 1.547,70	€ 1.547,70
	Spese tecniche sicurezza	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	CASSA PREVIDENZA 5%	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00
	IVA 22%	€ 346,50	€ 346,50	€ 346,50
	incentivo di cui all'art. 113, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (1%)	€ 2.199,16	€ 2.199,16	€ 2.197,11
	SOMMANO	€ 60.084,05	€ 62.454,75	€ 62.657,79
C	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00

Ed è evidenziato che la variante assume un quadro economico complessivo pari al finanziamento iniziale più le somme riconosciute con Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i.;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del d. l. n. 174/2012;

VISTO il dlgs 267/2000;

VISTO il dlgs 50/2016;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in premessa che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

DI APPROVARE la variante in corso d'opera depositata agli atti per i lavori di messa in sicurezza della rete stradale pubblica;

DI APPROVARE il quadro economico di variante sopra indicato;

DI DARE MANDATO agli uffici competenti per tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023** / **105**

Ufficio Proponente: **Ufficio Struttura 2**

Oggetto: **APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RETE STRADALE PUBBLICA CUP G97H20001390001 - CIG 9269101020.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Struttura 2)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/11/2023

Il Responsabile di Settore

CRISTINA MARIA COVINI

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/11/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Paola Lombardo

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
GRAMEGNA MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIAN LUCA MUTTARINI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Portalbera. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Maurizio Gramegna in data 06/12/2023
GIAN LUCA MUTTARINI in data 06/12/2023